



„Podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oparte na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym drogą do sukcesu i wszechstronnego rozwoju ucznia” w ramach akcji Erasmus Plus KA1

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTU

ROK 2016

NR	DZIAŁANIA	TERMIN REALIZACJI
1.	Zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą programu Erasmus Plus – Mobilność kadry edukacji szkolnej akcja KA1	IX
2.	Opracowanie Regulaminu rekrutacji i jego załączników.	IX
3.	Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.	X
4.	Rozpoczęcie rekrutacji uczestników	XII
5.	Wybór zespołu projektowego, przydzielenie prac i zadań zespołowi.	XII
6.	Opracowanie priorytetów zgodnych z potrzebami szkoły zawartych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły dla podwyższenia jakości jej pracy.	XII
7.	Zamieszczenie informacji na stronie internetowej na temat projektu oraz Programu Erasmus Plus. Zakładka PROJEKT POWER	XII
8.	Poinformowanie organu prowadzącego i uzyskanie zgody na uczestnictwo szkoły w programie.	XII

ROK 2017

NR	DZIAŁANIA	TERMIN REALIZACJI
1.	Wyniki rekrutacji. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na stronie spstykow.pl	I
2.	Złożenie wniosku	I
3.	Opracowanie harmonogramu projektu. Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych.	III-VI
4.	Podnoszenie umiejętności językowych uczniów – przygotowanie Dnia Języków Obcych, Współpraca z Centrum Wolontariatu w Kielcach. Spotkanie z wolontariuszami z różnych krajów europejskich. – Agnieszka Pastuszka	X

5.	Nawiązanie współpracy z organizatorami kursów językowych i metodycznych w krajach UE.	X – XII
6.	Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie informacji na temat Malty dotyczących: położenia geograficznego, klimatu, kultury, tradycji, historii itp. – Diana Raban	XII
7.	Bieżące uaktualnianie strony internetowej spstykow.pl, zakładka PROJEKT POWER	I - XII
8.	Bieżące uaktualnianie HARMONOGRAMU - spstykow.pl, zakładka PROJEKT POWER	I - XII

ROK 2018

NR	DZIAŁANIA	TERMIN REALIZACJI
1.	Przygotowanie organizacyjne: organizacja wyjazdów na szkolenia, kontakt z organizatorami kursów, zakup biletów lotniczych, organizacja zakwaterowania. Podpisanie umów z uczestnikami. Wybór oferty ubezpieczenia. Ustalenie terminów spotkań. Stały kontakt email-owy z organizatorami kursów.	I - VII
2.	Przeprowadzenie warsztatów dotyczących programów Erasmus Plus, eTwinning oraz POWER dla uczestników projekt – Agnieszka Pastuszka, Diana Raban	II
3.	Prowadzenie zajęć - English Through Songs Justyna Śpiewak	III - VI
4.	English Through Books – zoorganizowanie w Bibliotece szkolnej English Corner. Wspólne czytanie po angielsku. – Justyna Śpiewak	IV
5.	Utworzenie grupy na portalu społecznościowym Facebook – „CLIL – Mobilność ZPO Styków”	V – VI
6.	Przygotowanie kulturowo – językowe.	V – VI
7.	Dni Europejskie. Z angielskim przez Europę! Agnieszka Pastuszka	V
8.	Przeprowadzenie ankiety przed mobilnością przed pierwszą mobilnością.	VI
9.	Udział w pierwszej mobilności w St. Julians na Malcie – doskonalenie kompetencji językowych.	VI – VII
10.	Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich	VI - VII
11.	Przeprowadzenie ankiety po odbytej mobilności. Ewaluacja pierwszej mobilności.	VII
12.	Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna na Radzie Pedagogicznej – Diana Raban, Małgorzata Tomczyńska	VIII- IX
13.	Upowszechnianie efektów projektu – informacja w lokalnych mediach – Małgorzata Tomczyńska	VII - IX
14.	Przeprowadzenie ankiety przed drugą mobilnością. Ewaluacja drugiej mobilności.	VIII

15.	Udział w drugiej mobilności – szkolenie metodyczne CLIL – Wielka Brytania. Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich.	VIII
16.	Przeprowadzenie ankiety po odbytej mobilności.	VIII
17.	Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna na Radzie Pedagogicznej – Diana Raban, Agnieszka Pastuszka	VIII – X
18.	Upowszechnianie efektów projektu – informacja w lokalnych mediach – Diana Raban	VIII - IX
19.	Aktualizacja wpisów na stronie spstykow.pl oraz Facebook	V – XII
20.	Prezentacja najważniejszych informacji o programie Erasmus Plus, POWER oraz udziału w mobilnościach dla społeczności szkolnej w formie gazetki na szkolnym korytarzu.	XI
21.	Prowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem metody CLIL Geografia – Agnieszka Pastuszka	IX - XII
22.	Spotkanie z wolontariuszami z Europejskiego Wolontariatu. Współpraca z Centrum Wolontariatu w Kielcach.	X – XI
23.	Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami - prezentacja multimedialna – Agnieszka Pastuszka, Diana Raban	IX – X
24.	Dzień Maltański - zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej konkursu na temat zwyczajów , tradycji i kultury Maltańczyków – Justyna Śpiewak, Małgorzata Tomczyńska	X
25.	Realizacja projektu eTwinning w klasach I – III – Diana Raban, Justyna Śpiewak	X – XII
26.	Współpraca z przedstawicielem regionalnym eTwinning Kielce. Szkolenie.	IX – XII
27.	Założenie Koła Europejskiego – chętni uczniowie pogłębiają wiedze na temat krajów Europejskich, programów europejskich - prezentują zdobytą wiedzę na forum szkoły i poza nią	IX - XII
28.	Stały kontakt z opiekunem z Programu POWER – Agnieszka Pastuszka	I - XII
29.	Kompletowanie dokumentów przez każdego uczestnika Europass Mobility	I - XII

ROK 2019

NR	DZIAŁANIA	TERMIN REALIZACJI
1.	Dzień Brytyjski - zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej konkursu na temat zwyczajów , tradycji i kultury Wielkiej Brytanii.	I
2.	Zorganizowanie rozgrywek sportowych z wykorzystaniem języka angielskiego podczas gry, przygotowanie słowniczków z terminami sportowymi. – Małgorzata Tomczyńska	II - IV
3.	Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej – Sing! – Justyna Śpiewak	VI

4.	Różnorodność kulturowa Europy – projekt. Dzień Europejski. – Agnieszka Pastuszka	V
5.	Lekcja Otwarta – Geografia nauczanie dwujęzyczne – Agnieszka Pastuszka „ Nauczanie wczesnoszkolne z językiem angielskim” Diana Raban	V
6.	Napisanie innowacji pedagogiczne – „CLIL – drogą do sukcesu”. Agnieszka Pastuszka	
7.	Podsumowanie Projektu	VI
8.	Ewaluacja Projektu	VI
9.	Przygotowanie raportu końcowego.	VI – VII